@00  pasitijuma Nr. DU 4/2020 (2019-UK/587-24)

@90 Buvobjekis: “Udensapgades tiklu izblve Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva”
DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTS
SATURS
I 5 Vo L 2
2.Vispareéjie buvniecibas apstakli.........ccccecvmimiiiiiii 2
3.Bivniecibas darbu izpildes pamatprinCipi ........cocoviieicciiii e 2
T IS T- To T= 1= Yo 1= 0 = Eo o= 4 oo [ 3
3.2. BUVNIECTDAS PEIIOUS. ...ttt ettt aeees 4
3.3. Caurulvadu transporté3ana, uzglabasana un montaza ............ccccccceeeiieiiiieeie e, 6
3.4. Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi.............cccoooooeiiiiiiiiiin. 7
4.Transporta un gajéju kustibas organizacija ........ccccccervviiiiiiiiininnn s sssssssssssssnnns 7
5.Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi ...........ccccocomimeminmmnienninnninnns 8
6.1. Darba drosiba un @izsardzZiba ..........cceeeeiiiiiiiiiiii 8
6.2. UQUNSAroSThas PASAKUMI......uuueuueeiiiieiiieiiiiiietieetteeeteeaeaeaeaaeeeeseeeseesasessasasasssannnnnnnnnnnnnes 9
6.Vides aizsardzibas pasakumi ...........cooiiiicceciiiiiiir e e e 10
7.BavIaukuma generalplans ..........c.cccveccerriceressesssesssseessseesssssesssnessssesssssesssnssssssesssnsesennes 1
8.Buvdarbu kalendarais plans.........cccccoiiiiiini e 12
9.Buvdarbu veikSanas dokumentacija, objekta nodosana ekspluatacija............cccuuu.... 12



@00  pasitijuma Nr. DU 4/2020 (2019-UK/587-24)
@90 Buvobjekis: “Udensapgades tiklu izblve Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva”

1. levads

Bdvdarbu organizéSanas projekts izstradats saskana ar MK noteikumiem Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi” un MK noteikumiem Nr.253 ,AtseviSku inZenierbavju bavnoteikumi”. Projekts izstradats
pamatojoties uz noslégto Ligumu Nr. DU 4/2020 starp SIA ,Dobeles Gdens” un SIA ,Firma L4,
ieintereséto institlciju tehniskajiem noteikumiem un spéka esoSajiem MK noteikumiem Nr.92 "Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus”. Bivdarbu organizéSanas projekta doti galvenie bivdarbu
organizé$anas principi un noteikta blvdarbu tehnologiskd seciba. Detalizétaka bavdarbu veik$ana
atkariba no Bivuznéméja izvelétas bavniecibas metodes un izmantojamas celtniecibas tehnikas
precizéjama Darbu veikS8anas projekta, ko izstrada Buvuznéméjs.

2. Vispareéjie buvniecibas apstakli

Bavprojektu paredzéts izbavét divas kartas.
Bavdarbu izpildes vieta — 1. blvprojekta karta: Térvetes iela, Brivibas iela, Gaismas iela, Zivju iela,

Rapniecibas iela, Bérzu iela, Vitolu iela, Stradnieku iela, Kaléju iela, lebraucamais cel$ gar Liepajas ielu,
Aizupes iela, Eglu iela, Keramikas iela, Bérzes upe, Miera iela 39, Dobele.

Bdvdarbu izpildes vieta - 2. bdvprojekta karta: Miera iela, SmilSu iela un Liepajas Sosejas
Skérso3ana, Dobele, Liepziedu iela, Auru pagasts, Dobele novads.

Bavprojekts izstradats pamatojoties uz SIA ,lzpéte” uzméritd inZeniertopografiska plana.
Topografiskais plans sastadits LKS-92 koordinatu sistéma, Latvijas normativo augstumu sistéma (LAS-
2000,5) sistema.

Grunts geotehniska izpéti veikusi SIA “Firma L4”. Geotehniskas izpétes parskatu skatit blvprojekta
Vispéarigaja dala.

Projekteto tiklu izbOves vietas, kuras ir augsts gruntsddens, bdvniecibas laika ir paredzéta
gruntsidens pazemindSana. Jebkura gadijuma, pirms buvdarbu uzsak3anas buvniekam ir jarékinas ar
gruntstdens klatbatni. NepiecieSamo gruntsidens pazeminasSanu var veikt ar standarta adatfiltriem,
novadiSanu, vai atsiknéSanu, nodroSinot Odensapgades tiklu izbGvi sausd bavgravi. Gruntsudens
pazeminasSanas veids japreciz€ blvniekam bivdarbu stadija, atkarba no gruntstdens piepliduma
intensitates, laikapstakliem u.c. faktoriem.

Udensvadu paredzéts izbavét gan ar atklatas transejas metodi, gan beztransejas metodi.

Projektéjamo tiklu izblve paredzéta iela ar asfaltbetona un grants segumu, gan zalaja zona.

Vispirms jaizblvé projektéto inZeniertiklu trases un tikai tad jaorganizé to pieslégSana esoSajiem
tikliem.

3. Buvniecibas darbu izpildes pamatprincipi

Bavniecibas darbi veicami ievérojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu prasibas.
Lidz bavniecibas sagatavosanas perioda sdkumam kopuma ir javeic LR MK noteikumos Nr.92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” paredzétie organizatoriskie pasakumi. Badvniecibas darbu
veikS8anas projekta detalizéti jaiestrada celtniecibas darbu veikSanas metodes, noradot mehanismu
darba shémas, darbietilpibu, brigdzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un inventaru, darba vietas
organizaciju u.t.t. Bavdarbus veikt izmantojot blvniecibas un montazas darbu kompleksu mehanizaciju
un tehnologiju. Blvdarbus iedala 2 periodos:

- bavniecibas sagatavoSanas periods;
- blvniecibas periods.
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3.1. Sagatavosanas periods

Lai uzsaktu bavdarbus, ir jasanem visas nepiecieS8amas atlaujas. Pirms buvniecibas uzsakSanas
nepiecieS8ams saskanot ar Pasutitaju (rakstiski apstiprinot) projekta realizacijai izmantojamos materialus.

Sagatavo$anas perioda tiks veidots nepiecieSamais balsta geodéziskais tikls, veikti nepiecieSamie
demontazas darbi, iekartots bavlaukums, celtniecibas baze un piebraucamie celi. Jauzstada automobilu
kustibu ierobeZojoSas vai aizliedzoSas celu zimes. Buavstradnieki jainstrué par darba aizsardzibas
prasibam un janodro$ina ar individualas aizsardzibas lidzekliem.

Bavlaukuma elektroapgade janodrosina, izmantojot pilsétas elektroapgades tiklus.

Jauzstada buvtafele, tas uzstadiSanas vieta jasaskano ar visam ieinteresétajam pusém. Pirms
jebkuru zemes darbu uzsak8anas japarbauda zemes virsmas [imenu atzimes.

Trases uzméri$anai un nosprausanai janodrosina blves atbilstiba projektétajiem geometriskajiem
parametriem un telpiskajam koordinatam un jaietver nepiecieSamie uzmériSanas un nosprausanas darbi
pirms darba izpildes, darba izpildes laikd un péc ta. Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi
blvprojekta geometrisko lielumu parne$anai daba un kontrolmértjumi.

Izpildot uzmériSanas un nosprausanas darbus, jaievéro LBN 305-01 “Geodéziskie darbi bavniecibd”
tik, cik tas attiecas uz konkréto bavi.

Geodeézisko punktu izveidoS8anai jaizmanto tadi videi nekaitigi materiali, kas nodroSina atbalsta
sistémas saglabadanos buves vieta visa buvniecibas laika.

Uzméri$anai un nospraus$anai jaizmanto izpildamo darbu raksturam atbilstosi geodéziskie
instrumenti un mériSanas Idzekli, kas nodroSina buvei nepiecieSamas precizitates prasibas, un to
parbaudes, verificéSanas un kalibréSanas datiem jabut pieejamiem pasatitajam, bdvdarbu uzraugiem un
bavniecibas kontroles institicijam. Geodéziskie punkti jaizveido t3, lai tie kalpotu lidz baves nodoSanai
un péc iespéjas saglabatu geodézisko stabilitati. Atbildigajam bdvdarbu vaditajam lidz blves nodo$anai
jasaglaba informacija par geodéziskajiem mérijumiem un aprékiniem, to skaitd shémas un nosprausanas
protokoli. Ja nav prasita citadi, tad blvniecibas nosprauSanas geodéziska tikla punktu precizitatei
jaatbilst 3. Precizitates klasei saskana ar LBN 305-01 “Geodéziskie darbi bavnieciba”.

Bovuznéméjam pirms tiklu izbuves darbu uzsakSanas jaizstrada bavdarbu veikS8anas projekts un
jaiesniedz InZenierim (Pasutitajam) apstiprinaSanai. Buvuznémeéjs, uzsakot buvdarbus, nodroSina
bavdarbu gaita visu konstrukciju un komunikaciju izturibu, visparéjo un vietéjo noturiba, ka art piegulo$o
teritoriju aizsardzibu vides aspekta visa blvniecibas laika.

Pirms rak8anas darbu uzsak$anas buvuznémeéjam nepiecieSams:

- lzstradat satiksmes organizéSanas shému objektam, kurad notiek buvdarbi un saskano to ar
InZenieri un Pasatitaju.

- Javeic pirmatnéja ielu, éku, celu un pieguloSo teritoriju fotofiksaciju. Fotofiksacijas materiali un
ielu pienem3anas akti ar aprakstiem jaiesniedz InZenierim un Pasatitajam.

- Informét iedzivotajus par darbu uzsakSanu. Informacija jaievieto vietéja laikraksta, pilsétas
interneta majas lapa un jainformé individuali ielas iedzivotaji, ieliekot zinojumu ar kontakttalruni
pastkastité 5 dienas iepriek$ pirms rak§anas darbu sakuma.

Organizéjot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras jaapzimé ar droSibas zimém
un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskana ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. “Darba
aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju lietoSana”, ka arT jauzstada celu satiksmes organizacijas zimes.

Lai izvairltos no nepiederoSu personu iekldSanas bistamajas zonas, tas janorobeZo ar
aizsargnozogojumiem vai bridinajuma lentém. Neaizbérto tranSeju posmi nakts laika janozogo ar
inventara zogu. Lidz rakSanas darbu uzsakS$anai, vietas, kur bivlaukuma atrodas darbojosSas
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inZenierkomunikacijas, jaizstrada un jasaskano ar ekspluatéjo$ajam organizacijam ricibas plans to dro3ai
ekspluatacijai, bet pazemé esos$as — daba janorada ar zimém un uzrakstiem.

3.2. Bavniecibas periods

Saja perioda tiks veikta visu Projekta objektu (inZenierkomunikaciju) bdvnieciba. Pirms rak$anas
darbu uzsaksanas ir japrecizé esoSas augstuma atzimes pievienojuma vietas esoSajiem tikliem. Tapat ir
janoskaidro citu esoSo inzenierkomunikaciju novietne daba, izsaucot konkréto organizaciju parstavi, ka
ar péc nepiecieSamibas veicot atSurféSanu.

Apgaismes, sakaru un elektrokabelu Skérsojuma vietas, kabeli jaievieto dalitaja caurulé.

Raditie bojajumi citam inZenierkomunikacijam buvuznémeéjam bds janovers par saviem [idzekliem.
TranSejas rak8ana atkariba no dziluma un grunts sastava javeic pielietojot vairogus vai citu sienu
stiprinaSanas panémienu.

TranSejas rak8ana bez sienu stiprindSanas nav pielaujama dziluma, kas lielaks par 1,5m.

Atkariba no gruntsidenu un lietusidenu pieplides tranSeju nosusinaSanu var veikt ar atklato

nosusinaSanu vai maksligi pazeminot gruntsidenus. Atklato nosusinasanu pielieto, ja ir maza adens
pieplide, kas nesamazina tran3ejas neso$o nogdZu nestspéju. Maksligo gruntsidenu pazeminasanu
Tsteno ar adaffiltra iericem. Gruntsidens tiks novadits esoSaja gravju vai lietus Gdens kanalizacijas
sistéma (ja tada ir), vai eso8aja sadzives kanalizacija (péc saskano8anas ar tiklu Tpasniekiem), vai tiks
izlietots grunts blivéSana. Pirms gruntsiidenu novadiSanas gravju sistéma, lietus Gdens vai sadzives
kanalizacijas tiklos, ierikot pagaidu smilSu kéraju.

Visi caurulvadu ieblves darbi ir jaizpilda saskana ar normativu prasibam, darba un apkartéjas vides
aizsardzibas pasakumiem un Tehnisko specifikaciju un razotaju instrukcijam.

Caurulvadus paredzéts ieguldtt ar atklato metodi (ieguldot transejas).

No aizberamas grunts virs caurules tiks aizvakti akmeni, asfalta atliizas u.c. sveSkermeni.

Kabelu aizsardzibas zona rakSanas darbi javeic bez mehanismu pielietoSanas. InZenierkomunikaciju
aizsardzibai, Skérsojot tas ar ieblvéjama caurulvada trasi, javeic 8adi darbi:

a) monté&jama caurulvada trase sakotnéji janosprauz daba;

b) vietas, kur bavgravis 8kérso komunikacijas, to nostiprinadana tiks veikta saskana ar atbildigo

tiklu dienestu specialistu noradijumiem;

c) rokot tran8eju ar lapstam, esoSie elektribas kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi;

d) rokot tran8eju ar lapstam, esoSie apgaismes kabeli tiks nostiprinati ar koka siju un virvi.

e) rokot tranSeju ar lapstam, sakaru kanalizacija tiks nostiprinati ar siju un trosi;

f)  A/S ,Sadales tikli”, SIA ,Tet” un apgaismes tikli krustojuma vietas ar tdensvadu un kanalizaciju
tiks iecauloti,

g) Ja, veicot buvdarbus, dalg&ji vai pilnigi atsegts (atrakts) gazes vads un tiek konstatéts gazes
vada izolacijas bojajums, japaredz defekta novérsana. Pie gazes vada un to armatiru atsegSanas un
pirms aizbér8anas pieaicinat Jelgavas iecirkna parstavi. Atjaunojot segumu gazes vada kapju vakiem
jabat viena liment ar segumu.

lebaveta caurulvada kvalitati liela méra ietekmé montazas darbu pareiza un atbilsto$a izpilde. Veicot
caurulvadu izbavi janem véra sekojosi visparégjie principi un noteikumi:
TranSejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms caurulvadu ieguldi$anas, ieglstot 8adas priekSrocibas:
h) nav nepiecieSams iertkot tranSeju drenazu un tas nostiprinat;
i) samazinas iespéja, ka tranSejas izskalos gruntsudeni;
j)  tranSejas aizbérSanai vajadziga grunts nesasals;
k) mazinas briesmas cilvekiem, ka arT $kérsli transporta lidzeklu un celtniecibas tehnikas kustibai.
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Viens no galvenajiem uzdevumiem caurulvadu iebdvé ir atbilstoS8u darba apstaklu (stabilitates)

nodroSinasana, lai to panaktu, nepiecieSams:

a) noteikt caurulvadu ieguldiSanas nosacijumus un izraudzities atbilstoSa veida pamatni, nemot véra
grunts apstaklus caurulvadu lik8anas vietas;

b) noteikt tehniskas 1pasibas gruntij, ar ko tiks veikta trandejas aizbérSana, lai 81 grunts butu pienacigi
blivs balsts caurulém;

c) izraudzities atbilstoSas klases caurules.

Pirms darbu uzsak3anas javeic pasakumi krdmu, koSumkrimu, koku un zalaju aizsardzibai pret
iesp&jamajiem bojajumiem. Péc koku nozagésanas celmu bedres ir janolidzina. Rokot bavgravi, virsgjo
grunts Kkartu ir janonem un janober atseviski, lai nesajauktu grunts slanus. Talak var veikt bavgravja
rakSanu un izrakto grunti atbért grunts atbértuvée, ja tas ir nepiecieSams.

Darbu organizéSana javeic pa posmiem. PieklGSanai pie esosam &kam un dzivojamam majam,
nepiecieS8amibas gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Tran3eju aizbérSana zem brauktuvém tiek
veikta uzreiz péc caurulu montazas. Tiklu izbGves darbi ir javeic ar vislielako piesardzibu un akuratibu,
pieaicinot rak8anas darbu laika esoS0 komunikaciju ekspluatacijas specialistus un precizi izpildot vinu
noradijumus. Veicot bavdarbus ir janodroSina iedzivotaju piekliSana savai dzivesvietai, ka arl
neatliekamas palidzibas un ugunsdzéséju piekldSana, kur tas nepiecieSams. Rak$ana katra posma
javeic péc to maju Tpasnieku informésanas, kuru iebrauktuves atrodas Saja posma.

Bavgravis ir janostiprina ta, lai bavniecibas gaita nepielautu nobrukumus, kas var izjaukt dabigo
grunts sablivéjumu ap elektrokabeliem. Bavgravja nostiprinasanai izmantot hidrauliskas atbalstsienas vai
rievsienas. Vietas, kur bavgravja dzilums ir mazaks par 1,5 m var izmantot délu atbalstsienas. Vietas, kur
buvgravis Skérso komunikacijas, caurulvadu un kabelu nostiprindSanu javeic saskana ar atbildigo tiklu
dienestu specialistu noradijumiem. Ja nepiecieSams rakSanas darbi $ajas vietas ir javeic ar rokam.
Veiktie geologiskie urbumi atspogulo informaciju, par objektd sastopamo grunts sastavu (skatit
geotehniskas izpétes parskatu). Vietas, kur grunts slani nav drosi caurulvadu guldiSanai zemé, vajas
nestspéjas grunts slanus nepiecieSams norakt un aizstat ar piemérotas kvalitates pievesto grunti,
pieméram, malsmilti.

Udensvada caurulvadu izblves secibu un virzienu japlano bavuznéméjam, saskana ar bavuznéméja
izstradato laika grafiku un darbu veikSanas grafiku.

Péc tdensapgades caurulvadu montazas javeic caurulvadu skalo8ana un hidrauliskas parbaudes,
par ko jasastada akts. Pirms parbaudes aizbidniem ir jabat parbauditiem un cieSi noslégtiem. Spiediena
parbaudes laika aizbidniem jabat vala. Caurulvada posms tiks piepildits ar Gdeni, bet gaiss izlaists. Par
spiediena uzraudzibas méraparatu izmantos vai nu standarta manometru, ne mazaku par 300 mm
diametra, kalibrétu tdens staba spiediena metros, vai digitalo noteicéju ar iespé&ju nolasit spiedienu Iidz
0,1m. Pirms testa, parbauda un aizver visus varstus, caurulvada dalas piepilda ar ddeni un atgaiso.
Parbaudama PE caurulvada garums nedrikst parsniegt 500m. Parbaudes ilgums PE caurulvadam —
nemazak ka 30min. Caurulvads ir izturéjis parbaudi, ja spiediena kritums neparsniedza 0.05Mpa.

Caurulvadu izbdves laika izpilditie darbi tiks atraditi bavuzraugam, ka art tiks veikti geodéziskie
uzmeérijumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu dalu, zeme, noZogojumi un citas konstrukcijas, kuras
notikusi iejaukSanas ir jaatjauno sakotnéja stavokll. P&éc ikviena pabeigta darba buvobjekts ir jaatstaj
pilniga kartiba un nepiecieSamibas gadijuma izpilditais jasalidzina ar veiktas foto fiksacijas materialiem.

Vietas, kur tuvuma atrodas citas esoSas inzenierkomunikacijas un vietds zem gaisa vadiem,
rakS8anas darbi javeic ar rokam. Caurulvadu montazu izpildit saskana ar raZotaja prasibam.

Bdvlaukumu nepiecieSams norobeZot ar atstarojoSu lentu, papildus uzstaddot nepiecieSamas
bridinajuma zimes. Buvdarbu veicéjam janodro$ina, lai buvdarbu veik8anas zona neiek|itu nepiederosas
personas. Par rakSanas darbu uzsak$anu ir jainformé maju iedzivotdji, kuru brauktuves atrodas
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bavdarbu robeZas. Bivdarbu laika iedzivotajiem un operativajam transportam ir janodroSina piekluve
majam.

Péc buvdarbu pabeigSanas javeic ielas seguma atjaunoSana un zalas zonas atjaunoSanas tran3ejas
platuma bavdarbu zona. Cela segums péc tiklu izblves nedrikst bat sliktak par eso$a seguma kvalitati.
Nav pielaujams atstat aizbértu bavgravi ar smilti un atlaut parvietoties transportam.

Péc bivdarbu pabeigSanas, buvuznéméjs nodrosina bavlaukuma pagaidu aprikojuma demontaZu,

3.3. Caurulvadu transportésana, uzglabasana un montaza

Caurulu, fasondalu un veidgabalu transportéSana, uzglabaSana un montaza javeic saskana ar
razotdja prasibam, spéka esoSajiem darba droSibas noteikumu prasibam, bavprojektu un Latvijas
normam.

Caurulvadi bavlaukuma japiegada sainos, kas izvietoti uz atbilstoSiem koka paliktniem. Caurules
vienu no otras atdala koka sprai8li. Caurules sainos janovieto ta lai tas balstas uz spraiSliem un
nebalstas uz uzmavam. Attalumam starp spraiSliem jaatbilst caurulu raZotaju instrukcijai. Pirms
iekrauanas ir japarbauda un japarliecinads, ka caurules nav bojatas. Caurulu iekrauSanai — izkrauSanai
jaizmanto atbilsto8as jaudas celamierice, pielietojot atbilstoS8a garuma plakanas tekstila stropes.
ManevréSana javeic vienmérigi, neradot SdpoSanos, sitienus vai berzéSanos ap zemi vai ftreileri.
Transporta I[Tdzeklim jabut piemérotam caurulu parvadasanai. Jaizmanto transporta [fidzeklus un treilerus
ar atbilstoSa izméra sanu balstiem, tadejadi stabilizéjot kravu. Kravas nostiprindSanai izmantot specialas
tekstila siksnas ar savilci. Nav pielaujama caurulu meSana uz zemes.

Lai izvairitos no plastmasas caurulvadu bojajumiem, krauSanas darbos nedrikst izmantot troses,
kédes, stieples, ka art pielaut lielas mehaniskas slodzes un triecienus; janokrauj caurules uz Iidzenas
virsmas. Péc piegades buvlaukuma japarbauda vai transportéjot nav raduSies nobrazumi, mikroplaisas
vai citi bojajumi. Caurulvadus uzglaba specialos laukumos. Caurules krautné janovieto atbilstoSi raZotaja
instrukcijai. Gan transportéjot, gan krautné caurulvadi balstas uz koka spraiSliem, kas izvietoti atbilstoSi
razotdja noraditajam attdlumam. Kategoriski aizliegts parsniegt limitéto grédas augstumu un
konstrukciju. DaZzadiem caurulvadiem tie ir at3kirigi.

Janodrosina transeju izméri, sienu stiprindjumi un dibena atzimes atbilstiba projektam.

Caurulvadu montét uz noblietéta smilts spilvena, ka arT paredzét smilts apbérumu. Pagaidu ékas un
buves izvietojamas aiz ekskavatora darbibas zonas. Plastmasas caurulvadus aizliegts montét, ja ara
temperatira ir zemaka neka to noradijis un pielauj caurulu razotajs. Pirms caurulu ieguldiSanas transeja
ir japarliecinas, vai grunts sablivéjums transejas dibena ir pietiekams. Ja grunts sastav no vidéji blivas
vai blivas smilts, tad caurules drikst guldtt tieSi uz tranSejas dibena, pirms tam to nolidzinot un noplang&jot
ta, lai caurules visd garuma balstitos uz tranSejas dibena, iznemot savienojuma vietas. Uz tran3ejas
apaks$éjas virsmas nedrikst bat nekadi materiali, kas varétu sabojat caurules parklajumu.

Caurules pirms ieguldiSanas rapigi apskata, vai nav bojati gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, ja
kada ir bojata, to apzimé ar noturigu krasu un nekavéjoties aizgada prom no bavlaukuma.

Caurules ar bojatiem galiem péc uzraugu noradijuma vai nu aizstaj pilntba vai art atkariba no
caurules materiala tam apgriez galus, lai gan tas neatbrivo Izpilditaju no atbildibas nodroSinat to, ka
izmantotas caurules dala ir nevainojama stavokii.

Baveétajam ir jaievéro caurulu lzgatavotaja noteikumus par caurulu parvietoSanu un caurulu celSanai
atlautajam siksnam, Stropém vai kédeém, lai nepielautu caurulu virsmas bojajumus. TransportéSanas un
uzglabasanas laika caurules nedrikst atrasties uz Sauriem 8kérselementiem transportlidzeklr vai kur citur,
kas var radit koncentrétu slodzi caurules svara vai auto satricindjumu dél, tas pienacigi jaatbalsta miksta
materiala. Pirms sakt iekrauSanu vai izkrauSanu, ir jamobilizé pietiekamu darbaspéku un aprikojumu, un
ne pie kadiem apstakliem no auto nedrikst nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbidni vai citu detalu.
Visi priek8meti, kas nokritusi, var tikt izbraketi.
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Uzglabajot caurules, caurulu savienojumu uzmavas novieto horizontali un 1pasu uzmanibu pievers
tam, lai novérstu uzmavas iek$éjas virsmas vai caurulu tievgalu bojajumu, kas var iespaidot caurulu
savienojumu blivéjumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blives [[dz montazas bridim novieto vésa,
sausa vieta prom no saules gaismas, taukiem, ellas vai ozona avotiem tadiem ka dienasgaismas lampas
un elektriskie motori. To uzglabasanas temperatarai ir jaatbilst izgatavotaja ieteiktajai.

Izpilditajs veic visus piesardzibas pasadkumus, lai novérstu caurulu un veidgabalu jebkada veida
piesarnojumu. Aizbaznus nonem Tsi pirms tam, kad cauruli ir jaiebavé. Pirms ieguldiSanas katru cauruli
uzmanigi apskata, no iekSpuses iztira visus putek|us, netirumus un iznem sveSkermenus.

Péc caurulu ieguldiSanas un savieno8anas, savienojuma vietas ir jaaizpilda ar smilti un janoblive.
Talak transeja ir japieber ar smilti [T[dz pusei no caurules diametra un janoblivé. Caurulvadus savienojot,
ir precizi jaievéro caurulu raZotaja noradijumi.

Aku montaZu veic saskana ar projektu un izgatavotaja rekomendacijam. Aku montaZu veic uz
sagatavotas smilts-Skembu pamatnes. Akas jaliek sausa izrakta vieta. Péc nepiecieSamibas tiks veikta
gruntsddenu pazeminasanu.

3.4. Darbu veikSanai nepiecieSama tehnika un mehanismi

:;l;i; Nosaukums Skaits Piezimes

1. | Ekskavators 1 Zemes darbiem, transeju izstradei

2. | Buldozers 1 Zemes darbiem, tranSeju
aizbérSanai

) Materialu izkrauSana, aku un

3. | Autoceltnis 1 dzelzsbetona elementu montazai /
demontazai
transportéSana

5. | Elektrourbiji, perforatori 1 Caurumi, rievas

6. | Vibroplate 1 Grunts blivéSanai

7. | Gruntstidenu  pazeminasanas 1 Gruntsiidenu pazeminasanai

iekarta
8. Generators 1

Izmantojamas rakSanas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakams péc transeju
posma dziluma, grunts Gdenu pieplides daudzuma, laika apstakliem un ir korig&jami darbu izpildes
gaita.

Tehnikas daudzumus, ieskaitot augstdk minéto, nosakams planoto stradnieku brigades
komplektacijai.

4. Transporta un gajéju kustibas organizacija

Transporta Iidzeklu vaditaju bridina8anai cela posmos, pirms darbu veik8anas vietas, savlaicigi ir
jauzstada nepiecieSamas ierobezojuma un bridindjuma zimes. Satiksmes organizéSana un bidvdarbu
vietas aprikoSana uz celiem ar cela Zimém javeic atbilsto$i MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba
vietu aprikoSanu uz celiem”.

Bovuznéméjam pirms darbu uzsaksanas ir jaizstrada darbu veikS8anas projekts un transporta un
gajéju kustibas shémas, kas jasaskano. Piekli8anai pie eso$am ékam un dzivojamadm majam,
nepiecieS8amibas gadijuma pari tranSejam jaieriko gajéju tiltini. Planotie traucéjumi jasaskano ar
atbilstoSajam institdcijam. Badvniecibas laika jabat nodroSinatai iespéjai specializéta transporta
piebrauk8anai (ugunsdzésibas masinas, atra palidziba utml.).
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Blvuzneméjam jaizstrada satiksmes organizacijas plans bavdarbu veikS8anas zona laika posmam,
kad tiek veikti bdvdarbi. Planad janorada, ka tiks organizéta satiksme, slédzamie ielas posmi,
apbraucamie celi, uzstadamas cela zZimes satiksmes regulé3anai u.c. informacija, kas attiecas uz
transporta un gajéju kustibas reguléSanu.

5. Darba drosibas un ugunsdrosibas aizsardzibas pasakumi

6.1. Darba drosSiba un aizsardziba

Visi darba droSibas pasakumi veicami saskana ar 2002. gada 1. janvarT spéka stajuSos Darba
aizsardzibas likumu un visiem uz darbu veikSanas bridi spéka esoSiem Ministru kabineta noteikumiem,
kas izdoti saskana ar So likumu. Organizejot celtniecibas darbu vietu, janosaka bistamas zonas, kuras
jaapzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem péc noteiktas formas, saskand ar LR MK noteikumiem
Nr.400 no 03.09.2002. "Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana", ka arT jauzstada celu
satiksmes organizacijas zimes.

Visas izraktas bedres un citas bistamas vietas jaatzimé ar Sim nolikam domatam zimém, Zogiem,
barjeram un bridindjuma gaismam. Rokot transejas vietas, kur notiek cilvéku vai transporta kustiba, tie
janozogo ar aizsargnozogojumiem saskana ar MK noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” (10.02.2001.).Gadijuma, ja nepiecieSams Skérsot buvgravi, japaredz vismaz 1 m
plats tiltin§ ar margam. Bavlaukuma iekartojums un iekartu izvietojums japlano ta, lai katra laika batu
iespéjama operativa transporta pieklaSana. Nedrikst blokét pievedcelus treSo personu Tpasumiem. Uz
nozogojumiem jabat bridindjuma uzrakstem un zimém, bet diennakts tumsSaja laika - arl
signalapgaismojumam.

Bidvdarbu laika janodroSina ugunsdroSiba un iekartas ugunsgréka dzéSanai bidvlaukuma. Nav
pielaujama atkritumu vai bdvgruZzu dedzindSana bavlaukuma. Bavuznéméjs parrauga iekldSanu
blvlaukuma un pats ir atbildigs par savas tehnikas, pagaidu bivju, piegadato iekartu un materialu
droS1bu neatkarigi no ta, kura teritorija bdvlaukums atrodas.

Bavuznémeéja pienakums ir apgadat savu un apakSuznéméju personalu ar personigas aizsardzibas
[[dzekliem, aizsargtérpiem, darba droSibas aprikojumu un pirmas mediciniskas palidzibas l[idzekliem, kas
atbilst veicamo darbu raksturam. StradajoSo sadzives apstaklu organizéSana un nodrosinasana:

- Bavlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materialu un tehnikas teritorija jaapsarga un janorobezo

ar inventaro zogu;

- Bivuznéméjam janodrosina stradajosajiem sadzives telpas, gérbtuves;

- BOvuznémeéjam jauzstada bavlaukuma santehniskais mezgls darbu uzsakSanas dien3;

- Darba vietas, kur darba apstaklu dél tas nepiecieS8ams, jaapgada ar pirmas palidzibas

aptiecindm un ugunsdzésibas inventaru;

- Bavlaukums janodroSina ar elektropiesléegumu;

- Bavlaukuma darbinieki janodroSina ar dzeramo tdeni.

Par darba aizsardzibu bavlaukuma atbildigs uznémeéja atbildigais buvdarbu vaditajs. Buvniecibas
procesa iesaistitie bavnieki, bavdarbu vaditaji, ka art jebkurs blvobjekta apmeklétajs, parbauditajs, drikst
atrasties buvobjekta teritorija tikai ar aizsargkiveri galva pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba
aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas Iidzek|us” (23.08.2002). Atbildigais - buvobjekta
tieSais blvdarbu vaditajs.

Apmeklétaji, parbauditaji u.c. bavobjektu drikst apmeklét tikai bavdarbu vaditaja vai projektu vaditaja
pavadiba. NepiederoSam personam buvobjekta atrasties aizliegts!

Ipada uzmaniba pievérSama sekojosu prasibu izpildei:

- Visu stradnieku apmacibai, ko apstiprina ar atbilstoSam apliecibam. Ar pavéli norikot personas,

kuras atbild par darba dro$ibu bivnieciba.
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Pagaidu buves (ofiss, sadzives telpas u.c.), virszemes aréjo apgaismos$anas tiklu ierikot arpus
montazZas celtnu darbibas zonas. Celtnu darbibas zona elektrotiklus izvietot tran3eja.

Noteikt bistamas zonas robezu, attaluma pa horizontali, no iespéjamas kravas kriSanas vietas, ja
to parvieto ar celtni. Sim attdlumam maksimala kravas pacel$anas augstuma Iidz 20m jabit ne
mazakam par 7m, augstuma [[dz 70m - ne mazakam par 10m un lielaka augstuma - pienemt
saskana ar celtniecibas darbu veik8anas projektu.

Vairakam organizacijam vienlaicigi izpildot darbus, generaluznéméjam jasaskano un jasastada
ar apakSuznémeéju organizacijam vienlaicigi veicamo darbu grafiks, nemot véra to izpildiSanas
dro8ibu, un jakontrolé grafika izpilde.

Bivlaukumu apgadat ar uzrakstiem, plakatiem, bridino§am zZimém un signaliem, kuri uzstadami
bistamas un transporta kustibas vietas.

Visiem bavniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacel3anas lidzekliem (kapnes,
sastatnes) un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jabat inventariem un izgatavotiem péc tipa
projektiem.

Bavlaukums apdzivota vietad vai darbojoSa uznémuma teritorija ir janoZogo, lai nepiederoam
personam nebatu iesp&jams ieklat taja. NoZogojumam jaatbilst VS 23407-78 prasibam.

6.2. Ugunsdrosibas pasakumi

SeviSka uzmaniba japievers sekojoSam prasibam:

Objekta javeic ikgadéja ugunsdroSibas instruktdZa un jaapmaca ugunsdroSibas minimums
stradajosiem.

Ugunsgréka dzeésanai jaizmanto Gdeni no esoSiem ugunsdzésibas hidrantiem.

Bavlaukuma aizliegts kurinat ugunskurus.

Buvobjekta nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.
Sos materialus jauzglaba specialas novietnds no nedegoSiem materialiem vai tvertnés, kas
iedzilinatas zemé.

Sagatavot un uzglabat spragsto$as un ugunsnedroSas mastikas (iznemot bitumu), lakas, krasas,
védina8anas iekartam.

MetinaSanas un citi darbi, kas saisttti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju,
ko izsniedz personas, kas ir atbildigas par ugunsdroSibu objekta, péc visu aizsargpasakumu
veik8anas (darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem
materialiem, dego38as konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novésta dzirkstelu nokriS8ana
uz dego$am konstrukcijam un zemak izvietotiem staviem un laukumiem).

Aizliegts vienlaicigi veikt ar uguni saistitus darbus un metindSanu kopa ar darbiem, kur pielieto
viegli uzliesmojoSus un degoSus Skidrumus.

Glabajot nedzestus kalkus, janovérs mitruma un Gdens piekliSanas iespéjas.

Pagaidu elektroparvaldes linijas buvlaukuma jaizpilda ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
piestiprinati pie troses un droSiem balstiem 2,5m augstuma darba vietds un 3m augstuma virs
brauktuvem.

2,5 m augstuma no zemes vai gridas elektroapgades Iinija jaaizsarga no mehaniskiem
bojajumiem.

Apgaismes spuldzes ar spriegumu 110 un 220V japiekar pie kronsteiniem ne mazak ka 2,5m
no gridas.

Attalums no spuldzes I1dz grati un degoSiem materialiem nedrikst bat mazaks par 0,5m.

Ja apgaismes spuldzes janovieto zemak par 2,5m, tas pielieto ar spriegumu ne augstak ka 36 V.



@00  pasitijuma Nr. DU 4/2020 (2019-UK/587-24)
@90 Buvobjekis: “Udensapgades tiklu izblve Dobelé, Keramikas — Gaismas ielu masiva”

- Neizolétas elektroparvades dalas (Sinas, sledZu kontakti, droSinataji, pieslegumi elektromasSinam
un citam elektroiericém) janodroSina ar specidlu nozogojumu jeb janovieto specialas
elektrotehniskas telpas.

- Ka parnésajamas elektrolampas izmantot tikai speciali $im nolikam rapnica raZotas.

- Parnésajamiem apgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V, bet seviski bistamas
vietas (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli u.c.) ne augstak par 12 V.

- Aizliegts parnesat stacionaros apgaismes kermenus.

- Buavprojekts obligati jaapgada ar telefona sakariem, lai jebkura diennakts stunda varétu izsaukt
ugunsdzéséjus. Pie telefona jabat plaksnitei ar ugunsdzéséju izsaukSanas numuru.

- Bavlaukuma obligati jaiekarto skanu signalizacija (zvani, siréna) ugunsgréka izzinoSanai. Pie
skanu signala japiestiprina uzraksts “Ugunsdzésibas signals”.

6. Vides aizsardzibas pasakumi

Bavniecibas laika bivuznémeéjam japaredz un janodroSina visi likumdoSana noteiktie vides
aizsardzibas pasakumi attiecibd uz bidvmaterialiem, to uzglabaSanu, bivdarbiem, atkritumiem,
pieméram:

Atkritumu apsaimnieko$anas likums;
Likums ,Par zemes dzilém”;
Vides aizsardzibas likums;
Aizsargjoslu likums;
MK noteikumi Nr.16 , TrokSnu novértéSanas un parvaldibas kartiba”.
Valsts vides dienesta (VVD) Jelgavas regionald vides parvalde izsniegusi atzinumu Nr.
ZE20AZ0018, kas nosaka reglamentejoSas darbibas. VVD atzinums pievienota Visparigaja dala.
Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana ar naftas produktiem no tehnikas, bavmaterialiem un

bdvgruziem. Japaredz absorbéjoSa materidla krajumi naftas produktu savakSanai, ja notiek naftas
produktu noplade no bidvniecibas tehnikas.

Bovuznéméjam japaredz pasakumi trokSna Iimena nodro$ina8anai atbilstoSi 07.01.2014. Ministru
kabineta noteikumos Nr.16 “Trok3na novérSanas un parvaldes Kkartiba” noteiktajiem trokSna
robeZlielumiem.

Bovuznéméjam janodroSina radito un/vai apsaimniekoto buvniecibas atkritumu un to parvadajumu
uzskaiti saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma V nodalas 17. pantu un 15.04.2014. Ministru
kabineta noteikumu Nr.199 “Bivnieciba raduSos atkritumu un to parvaddjumu uzskaites kartiba”
prasibam.

Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19. pantu aizliegts sajaukt dazada veida bistamos
atkritumus, ka arT sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives vai raZzoSanas atkritumiem. Blvuznémeéjam
janodrosina radito bdvniecibas atkritumu un bdvgruzu izveSanu uz tuvako darbojoSos atkritumu
izgaztuvi. Bavgruzus un atkritumus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi (azbestcementa Skiedras
u.c.), janogada bistamo atkritumu uzglabasanas vieta.

Koku un krimu aizsardziba apstadijumu teritorijas buvdarbu laika:

1. Pirms rakSanas darbu uzsaksanas koku minimalas aizsardzibas zona (koka stumbra caurmérs X 10),
koku stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka
pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas. Koku grupas vai rindas
norobeZojamas ar bavdarbu Zogu.

2. Rak8anas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka arT, ja saknu diametrs parsniedz 4 cm, javeic
izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (airspade) vai saudzigi atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas
jaizvieto zem koka saknu zonas, ar caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu
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aizsargCaulas zem atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atraktds saknes perpendikulari
janogriez ar Skérém vai janozagé ar rokas zagi. Aizliegts veikt saknu mehanisku norau$anu.

3. Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako €etru stundu laika
péc rak8anas darbu uzsak$anas, janodroSina atsegto saknu pieseg3ana ar maisaudumu divas kartas
(vai analogu materialu) un laika apstakliem atbilsto$a mitrinaSana I1dz bavbedres aizb&rsanai.

4. Apstadijumu teritorijas, koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts:

4.1. veikt grunts sablivéS8anu (novietot materialus, braukt ar transporta Iidzekliem, u.tml.).
NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas pagaidu laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu
aizsardzibu;

4.2 pazeminat vai paaugstinat grunts Iimeni vairak par 0,1 m (iznemot gadijumus, ja Bavvalde ir
saskanojusi citu risindjumu);

4.3. veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspéju.

5. Ja rakSanas darbus traucé koku vai krimu zari vai, ja rakSanas darbu laika tie tiek bojati, darbu
veicéjam janodroSina vainaga kopSanu;

6. Ja rakSanas darbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, darbu veicéjam nekavéjoties janodroSina
bojajuma nosegsSanu ar mitru maisaudumu (piesien pie stumbra) un brices apkopS$anu (javeic 12 stundu
laika);

7. Koku un krimu vainaga kop3anu, saknu atrakS8anu, apgrieS8anu un brices apkop$anu javeic
kvalificetam kokkopim-arboristam.

Koku cirSana javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku cirSanu arpus meza
zemes” prasibam. Nav pielaujama aizsargajamo koku cirSana.

Buvuzneémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno grunti, ddeni un gaisu
bavobjekta, ka arT blakus teritorijas un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Bivuznéméjam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu,
kas atrodas biavlaukuma, ka ari blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucgjiem u.t.t. BirstoSo
bdvmaterialu un bavgruzu transportésanu veikt tikai segtas automasinas.

Bovuznéméjam ir janodroSina dazadu ddens plasmu: gruntsudens, lietus tdens, notekddens u.c.
novadiSana, nekaitéjot apkartejai videi. Gruntsidens pazemina8anas iekartu Odeni novadami ta, lai
neveidotos grunts izskalojumi. Pirms taldkas gruntsidenu novadiSanas, lietojamas smilSu
nostadinaSanas teknes. Veicot buavdarbus, japaredz pasakumi, kas nepielauj pieguloSo teritoriju
applisanas risku.

Buvuznéméjam javeic bavlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkop$ana.

Buvlaukuma Bilvuznémeéja personala vajadzibam uzstddamas parvietojamas tualetes ar notekidenu
savakSanu konteineros, ja nav iesp&jams lietot pie kanalizacijas tikla pieslégtas tualetes.

Badvdarbi veicami nenodarot kaitéjumu apkartéjai videi un péc buvdarbu pabeigSanas jasakarto
bdvlaukums, jaattira no buavgruziem un pagaidu konstrukcijam un jaatjauno zalaji.

Vides un droSibas aizsargjoslas buvdarbi organiz€jami un veicami, ievérojot normativajos aktos
noteiktos ierobezojumus un prasibas.

Badvdarbi jaorganizé un javeic ta, lai kaitéjums videi bdtu iesp&jami mazaks. Dabas resursu
patériniem jabat ekonomiski un sociali pamatotam.

7. Bavlaukuma generalplans

Bavdarbu generalplanu un darbu organizéSanas shémas skatit raséjumu lapa DOP-1.
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8. Buvdarbu kalendarais plans

Buavdarbu kalendarais plans ir jaizstrada Bavuznémeéjam, jo tikai tam ir zinams ar kadam buvniecibas
metodém, bavniecibas tehniku un cik brigddém tiks organizéti darbi, kd arT zinama tam pieejamas
bdvniecibas tehnikas jauda, darbaspéka kvalifikacija, objektam piesaistito cilvékresursu daudzums un
bdvniecibas darbu veikSanas atrums.

Bovuzneéméjam izstradajot darbu izpildes grafiku, detali jaizstrada shéma par konkréto ielu vai ielas
posma slégSanu vai daléju slégSanu, So shému saskanojot ar pasvaldibu un citam ieinteresétajam
institdcijam.

9. Buvdarbu veikSanas dokumentacija, objekta nodosana ekspluatacija

Pirms bovdarbu pabeigS8anas bidvuznéméjam javeic visas likumdoSana paredzétas pasteces
kanalizacijas sisttmas un spiedvadu sistémas parbaudes. Bivuznéméjam janoformé segto darbu akti,
ka arT visa nepiecieSama izpilddokumentacija. Bavniecibas laika blvuznéméjam janodroSina objekta
fotofiksacija. Bavdarbu beigu stadija blvuznéméjam pilniba janodroSina likumdoSana noteikta visa
izpilddokumentacijas sagatavo$ana un nodoSana papira un digitdld formata (Autocad un Microstation
failos) Pasutitajam.

Bovuznéméjam Pasutitajam jaiesniedz darbu nodoSanas dokumentaciju atbilstosi, bet ne
ierobezojosi, péc $adiem punktiem:

- iekartu ekspluatacijas un apkopes instrukcijas;

- esoSo komunikaciju fiksacija un piesaistes;

- izbuveto pazemes komunikaciju izpilraséjumi digitala forma un izdrukas veida;

- kvalitates sertifikatus un atbilstibas deklaracijas;

- fotografijas/video dokumentaciju;

- hidronoturibas testus un izbavéto caurulvadu monitoringu;

- mehaniska aprikojuma individualo testéSanas procesu protokolus;

- apliecinajumus par visu paredzéto darbu izpildi;

- bavniecibas dokumentaciju;

- visu dokumentaciju, ko pieprasa vietéja pasvaldiba un Latvijas bavnormativu (LBN) prasibas.

Péc bivdarbu pabeigSanas bavuznéméjam janovac visi mehanismi, lieka grunts un bavgruZi, kas
radusies bavniecibas laika, ka no bdvlaukuma, ta art no tam piegulo$as teritorijas, jasakarto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zalaji.

Darbus nevar uzskatit par pabeigtiem nodosanai ekspluatacija, kamér dokumentacija nav iesniegta
un apstiprinata atbilstoSi LBN un noslégto ligumu prasibam.

Sastadija: M.Ozolina
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